

Gouvernance et organisation pour le CLC Occitanie

TOULOUSE – 12 Janvier 2021

RUGBY WORLD CUP™ FRANCE 2023

WE ARE RUGBY
WE ARE #2023

Occitanie – Comité Local de Coordination

La répartition entre le Comité d organisation et le CLC

… impliquant une proche collaboration et une synchronisation



COMITÉ D'ORGANISATION DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023

- RESPECT DU HOST UNION AGREEMENT
- ORGANISATION DU TOURNOI
- SERVICES AUX ÉQUIPES
- SERVICES AUX OFFICIELS
- SERVICES AU PUBLIC
- PROGRAMME D'ACCUEIL
- BILLETTERIE
- PROGRAMME DES VOLONTAIRES
- PROMOTION DU TOURNOI
- SPONSORING RANG 2
- VOYAGES ET HOSPITALITÉS
- FONDS DE DOTATION

COMITÉS LOCAUX DE COORDINATION

- ACCUEIL
- PROMOTION DU RUGBY
- ASSOCIATION DES CLUBS DE RUGBY À L'ENVIRONNEMENT DES MATCHS
- PAVOISEMENT ET AFFICHAGE
- ANIMATIONS AUTOUR DES MATCHS (ÉCRANS GÉANTS, ANIMATIONS MUSICALES ET FESTIVES…)
- INITIATIVES SOCIALES LOCALES
- PROMOTION DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

LES DATES CLÉS

Chaque dispositif fera l'objet d'un calendrier spécifique établi par le Comité d'Organisation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 avec le concours des CLC.

2018
- 10 mars 2018 – SIGNATURE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GIP #FRANCE2023
- 15 mai 2018 – CRÉATION OFFICIELLE DU COMITÉ D'ORGANISATION
- 15 novembre 2018 – LANCEMENT DE LA MARQUE FRANCE 2023

2019
- 1er février 2019 – APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT CAMPS DE BASE
- 21 mars 2019 – CRÉATION DU FONDS DE DOTATION RUGBY AU CŒUR
- 19 avril 2019 – ORGANISATION DU PREMIER COMITÉ HÉRITAGE
- Juin 2019 – PREMIÈRES SIGNATURES DES VILLES ET MÉTROPOLES HÔTES
- Juillet 2019 – RÉPONSES À L'APPEL À MANIFESTATION D'INTÉRÊT : 100 CANDIDATURES Camps de Base
- Août 2019 – PREMIER LANCEMENT DES COMITÉS LOCAUX DE COORDINATION
- 20 octobre 2019 – DÉVOILEMENT DU MANIFESTE "BOUGEONS LES LIGNES"
- 2 novembre 2019 – PASSATION OFFICIELLE ENTRE JAPON 2019 ET FRANCE 2023

2020
- Janvier 2020 – PRÉ-SÉLECTION DES CAMPS DE BASE
- Avril – Juin 2020 – 1ER TRAIN DU RUGBY
- Juin 2020 – SIGNATURE AVEC LES RÉGIONS HÔTES
- Novembre 2020 – TIRAGE AU SORT DE LA COUPE DU MONDE DE RUGBY 2023
- 12 décembre 2020 – J – 1000

2021
- Mars 2021 – CALENDRIER DES MATCHS / OUVERTURE DE LA VENTE DES PACKAGES HOSPITALITÉS & VOYAGES / OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
- 8 septembre 2021 – J – 730

2022
- 1er semestre 2022 – CHOIX FINAL DES CAMPS DE BASE ÉQUIPES PAR LES DÉLÉGATIONS
- 26 avril 2022 – SIGNATURE AVEC LES DÉPARTEMENTS HÔTES
- 26 avril 2022 – J – 500
- 8 septembre 2022 – J – 365
- Septembre 2022 – IMPACT ÉCONOMIQUE PRÉ-COUPE DU MONDE
- Sept. 2022 / Fé. 2023 – 2ÈME TRAIN DU RUGBY

2023
- Mars 2023 – JOURNÉE DES VOLONTAIRES
- 31 mai 2023 – J – 100
- Août 2023 – ACCUEIL DES ÉQUIPES
- **8 SEPTEMBRE - 21 OCTOBRE 2023 – COUPE DU MONDE DE RUGBY FRANCE 2023**

2024
- 1er semestre 2024 – BILAN ET IMPACTS (ÉCONOMIQUE, HÉRITAGE, DÉVELOPPEMENT DURABLE, RSE, ETC.)

Source: CLC_PRINCIPES_GENERAUX_CLC.pdf

Occitanie – Comité Local de Coordination

Nos Enjeux et Piliers

RUGBY WORLD CUP FRANCE 2023

CLC Occitanie


CLAP

FFR LIGUE RÉGIONALE OCCITANIE

Piliers \ Enjeux	1. Developper la pratique du Rugby (XV, 5, 7…)	2. Developper la cohesion sociale en Occitanie	3. Developper l attractivité du territoire
Education Scolaires Universites	✓	✓	✓
Entreprises Institutions	✓	✓	✓
Social Seniors Diversite Handicap	✓	✓	✓

Occitanie – Comité Local de Coordination

Notre environnement



Occitanie – Comité Local de Coordination

Notre organisation (en cours de validation)

CLC Occitanie


Antoine Martinez - responsable


Daniel Collet - secrétaire

CLAP Coordination


Laurence Massat


Jean Iglesis


Eric Proust

Nos 3 missions

1-Coordonner & accompagner

2-Promouvoir & animer

3-Transmettre & pérenniser

Projets & Operations

Communication & Administration	 Sebastien Giner / Apprenti France 2023
Projets Heritage Rugby / Dotation	André Laur / JC Tardieu
Actions France 2023	Jocelin Brousse / Dorothée Perez
Actions internationales	Rene Bes / Bernard Jargeac

Colleges (Les Piliers)

Entreprises Institutions	 Alain Azpiroz / M Vigier
Education Scolaires Universites	JL Cung / M Arpaillange
Social Seniors Diversite Handicap	Thierry Mathieu / Quentin Estrade Didier Ceysson

Occitanie – Comité Local de Coordination

Les détails des projets&opérations

CLC Occitanie



A Martinez

CLAP



Laurence Massat



Jean Iglesis



Eric Proust

Administratif & Communication

Sebastien Giner / ApprentiFrance2023

Communication
les CLC œuvrent a la création de la communauté #WEARE2023 sur la base des kits de contenus transmis par le Comité d organisation

Billetterie
les CLC sont les relais de la billetterie auprès des clubs via les supports de com*

Train du Rugby
Les CLC sont sollicités pour la mobilisation des territoires lors de la tournée nationale du train du Rugby entre 2022 et 2023

Projets Heritage Rugby / Dotation

André Laur / JC Tardieu

Heritage Rugby / Fond de Dotation
les CLC participent a la promotion du fond de dotation et sont en charge d'identifier les projets sollicités pour la mobilisation des territoires lors de la tournée nationale du train du Rugby entre 2022 et 2023

Actions France 2023

Jocelin Brousse / Dorothée Perez

Journées France 2023
les CLC sont mobilisés sur les dates France 2023

Volontaires
les CLC participent a la diffusion du programme des volontaires et au recensement des volontaires

Actions Internationales


Rene Bes / Bernard Jargeac

Camps de base
les CLC sont mobilisés pour la gestion des camps de base et relations entre les clubs et les équipes étrangères

Action internationale
les CLC sont mobilisés pour recenser & optimiser les échanges internationaux

Occitanie – Comité Local de Coordination

Notre gouvernance et nos rendez vous réguliers



- **1 x par mois**
- Définit la vision et les priorités
- Valide et prend les décisions

- **2 x par mois en fonction des besoins**
- Centralise et consolide les projets & opérations
- Structure et priorise
- Suit les actions et les resultats

- **Communique et coordonne en lien avec France 2023 sur les thématiques définies**
- Gère les activités et S'entoure si besoin d'experts ou de contributeurs au sein des collèges
- Coordonne les opérations et les idées de projets
- Soumet les décisions à la validation du CLC

Occitanie – Comité Local de Coordination

Notre planning

- **Janvier-Février 2021 :**
  - constitution des collèges et Groupes de Travail
  - Réunion de lancement du CLC Occitanie avec représentants des collèges et responsables projets & opérations (6 - 8 personnes)
  - Lancement coordination des IDEES / communication appels à projets HERITAGE

- **Mars - Avril 2021** :
  - Communications dediées avec toutes les parties prenantes (fixe les objectifs, feuilles de route par groupe de travail…)
  - Feuille de route 2021-S1 2022 détaillée
  - Suivi Hospitalités & billetterie / Suivi des candidatures projets

- **Mai – Juin – Juillet 2021:**
  - Suivi de la feuille de route 2021
  - 1ers projets - plannings & étapes clés définis

Occitanie – Comité Local de Coordination

Les prochaines étapes





1. Présenter / communiquer avec responsables de sites : Mrs Vercruysse & Coll – **19 Jan - Antoine / Jean / Eric**

2. Contacter les représentants collèges / projet opérations du CLC (voir en page 5) – **Janvier 2021- Antoine**

3. Réunir les représentants des collèges / projet opérations du CLC – **Février 2021 - Antoine**

4. Présenter / communiquer au CD Haute Garonne puis CD Lot puis autres CDs - **Février / Mars 2021 - Antoine**

5. Lancer communication / conference de presse pour lancement CLC Occitanie + coordination des IDEES / communication appels à projets HERITAGE **– Avril 2021 - Alain/Antoine**



Annexes

Occitanie – Comité Local de Coordination

Les 3 missions du CLC



- Une réunion se tiendra chaque trimestre avec les présidents de Ligue et les responsable des CLC
- Le CLC nommera des référents pour chaque dispositif listé ci apres (non exhaustif)

1-Coordonner & Accompagner

- **Camps de base:** les CLC sont mobilisés pour inspection des camps de base
- **Communication**: des kits de contenus seront transmis par le Comité d organisation aux CLC
- **Communication**: les CLC œuvrent a la création de la communauté #WEARE2023
- **Action internationale** : les CLC ont pour mission de recenser & optimiser les échanges internationaux
- **Volontaires**: les CLC participent a la diffusion du programme des volontaires

2-Promouvoir et animer

- **Train du rugby:** les CLC sont sollicités pour la mobilisation des territoires lors de la tournée nationale du train du Rugby entre 2022 et 2023
- **Journées France 2023**: les CLC sont mobilisés sur les dates proposées ci contre ==========>
- **Billetterie**: les CLC sont les relais de la billetterie auprès des clubs via les supports de com*

- J – 1000 LE 12 DÉCEMBRE 2020
- J – 730 LE 8 SEPTEMBRE 2021
- J – 500 LE 26 AVRIL 2022
- J – 365 LE 8 SEPTEMBRE 2022
- J – 100 LE 31 MAI 2023

3-Transmettre et pérenniser

- **Dotation:** les CLC participent a la promotion du fond de dotation a la recherche de donateurs potentiels
- **Dotation:** les CLC sont en charge d'identifier les projets sollicités pour la mobilisation des territoires lors de la tournée nationale du train du Rugby entre 2022 et 2023
- **Heritage Rugby**: les CLC identifient, centralisent et verifient la confirmité des projets éligibles au financement par le Comité Héritage

Source: CLC_PRINCIPES_GENERAUX_CLC.pdf

* Supports de communication: site internet, reseaux sociaux, documents prints…)